

CALENDAR DỰ ÁN HOLI

Thực hiện: 08/07/2026 - 17/07/2026

Thứ 2 06/07	Thứ 3 07/07	Thứ 4 08/07
Ngoài phạm vi dự án	Ngoài phạm vi dự án	KICKOFF & TÀI LIỆU • Chốt phạm vi • Review SRS • Technical/Calendar • Test strategy sớm

Thứ 2 13/07	Thứ 3 14/07	Thứ 4 15/07
TRIP CRUD • Backend ownership • Frontend list/form/detail • API + manual test	ITINERARY & BOOKING • Backend validate time • Timeline UI • Regression BUG-01	EXPENSE & CHECKLIST • Tổng chi/ngân sách • Checklist toggle • Test BUG-02

MỐC	Kết quả	Phụ trách chính
M1	SRS + Technical + Calendar	Đỗ Hoàng Anh / Phạm Thu Trang
M2	Core modules hoàn thành	Đỗ Hoàng Anh / Nguyễn Minh Quân / Trần Khánh Linh
M3	Buffer FE + regression	Trần Khánh Linh
M4	Đóng gói FINAL và báo cáo	Đỗ Hoàng Anh / Phạm Thu Trang

DAY PLANNER - KỊCH BẢN 2 TUẦN

| 05 thành viên | Thứ 7 và Chủ nhật không làm

Thứ 5 09/07	Thứ 6 10/07	Thứ 7 11/07	Chủ nhật 12/07
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ • SRS 1.0 • ERD/Architecture • Wireframe • Test case	SETUP & AUTH • Spring Boot/MySQL • Security/Seed • Auth BE/FE • Postman smoke	KHÔNG LÀM Không dùng làm ngày dự phòng	KHÔNG LÀM Không dùng làm ngày dự phòng

Thứ 5 16/07	Thứ 6 17/07	Thứ 7 18/07	Chủ nhật 19/07
DASHBOARD & ADMIN • KPI/API • Điểm đến Admin • Integration test	BUFFER FE & FINAL • Responsive/validate • Regression cuối • README/Postman • Report & đóng gói	Ngoài phạm vi dự án	Ngoài phạm vi dự án

QA	Trạng thái	Ngày hoàn thành	Ghi chú
Lê Quốc Bảo	Completed	10/07/2026	Tester tham gia từ 08/07
Lê Quốc Bảo	Completed	16/07/2026	Test sau từng module
Lê Quốc Bảo	Completed	17/07/2026	Dùng đúng ngày dự phòng FE
Toàn nhóm	Completed	17/07/2026	DONE 100%